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   Diplomová práce řeší návrh přípravy porubního bloku 320 314 na Dole ČSM, 
závodu Jih, v 3. kře důlního pole Louky.                         
  Hodnotí geologicko-úložní podmínky 32. sloje s podrobnějším zaměřením na 
budoucí porub 320 314, dále navrhuje technologii pro ražbu tohoto porubu, bezpečnostní 
opatření a v závěru uvádí technicko-ekonomické zhodnocení předmětného návrhu.  
 Diplomová práce má 40 stran, 5 příloh. 
 
Klíčová slova: porubní blok, dobývací prostor, technologie příprav, pásový dopravník, 
                         ražení chodby, bezpečnostní opatření, sloj, trhací práce, razící stroj,  




The thesis is proposal for preparation of the exploitation face block 320 314 in the 
block No. 3 of working field Louky,  at CSM Mine – Southern Plant. 
The thesis is aimed at evaluation of geological and mode of deposition conditions 
of seam  No. 32 with more detailed view of future longwall face No 320 314. This work 
also deals with proposal of exploitation technology for this longwall face and safety 
measures. The conclusion of thesis is devoted to the technical-economic evaluation of the 
proposal.              
My thesis consists of 40 pages and 5 annexe. 
 
Keywords: face block, face working area, preparation technology, belt conveyor,  
                    entry driving,safety precautions, seam, blasting operation, heading machine, 
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           se v tomto textu nevyskytují. 
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ÚVOD                                                                     
 
             Ve své diplomové práci řeším návrh přípravy porubního bloku pro dobývání ve 32. 
sloji 3. kry závodu Jih s následným efektivním využitím uhelných zásob. Můj návrh 
přípravy porubního bloku č. 320 314 vychází ze zkušeností, nabytých přípravou a 
instalacemi předchozích porubů v dané oblasti (což je mimo jiné postup uplatňovaný při 
regionální i lokální prognóze dle vyhl. č 659/2004), dále pak z konzultací s pracovníky 
příslušných odborných útvarů, a taktéž v neposlední řadě ze zkušeností mých vlastních.    
   
     Dobývací prostor Dolu ČSM – „Louky“ zasahuje do katastru obcí: Karviná – Ráj, 
Darkov, Louky nad Olší, Stonava a Albrechtice. Toto území je správně příslušné 
Magistrátu města Karviná v moravskoslezském kraji. 
 
             Celková výměra dobývacího prostoru Louky činí 22,106 km2, z toho plocha 
produktivního karbonu tvoří 17,6 km2. Důl ČSM sousedí na severu s lokalitou Darkov 
(závod č.2) Dolu Darkov a na západě s lokalitou Gabriela (závod č.2) a lokalitou 9. květen 
(závod č.3) Dolu Darkov. Na východě Důl ČSM sousedí s dnes již zlikvidovaným Dolem 
Morcinek (dobývací prostor Kaczyce). V současné době je v oblasti bývalého dobývacího 
prostoru Kaczyce stanoveno průzkumné území. Také mezi východní hranicí dobývacího 
prostoru Louky a státní hranicí s Polskou republikou je v platnosti průzkumné území 
Louky.    Povrch zájmového dobývacího prostoru tvoří mírně zvlněnou parovinu. Hlavním 
morfologickým znakem je hřbet, který se klínovitě rozšiřuje k jihu a je vytvořen erozí dvou 
řek - Olše a Stonávky. Hřbet se svažuje u kóty (+278) m (západně od Louk nad Olší) na 
kótu (+253) m (u bývalé žel. stanice Darkov). [ 2 ] 
 
          Areál závodu ČSM Sever je situován na okraji plošiny těsně nad svahem Stonávky s 
výškou terénu (+271) až (+273) m. Areál závodu ČSM Jih je v jižní části této plošiny na 
kótě (+278) m. Dnešní tvar terénu je již silně ovlivněn dobývací činností. Prohlubně 
vzniklé poddolováním dosahují hloubky až 15 m, vzniklé bezodtokové prohlubně 
jsou zaváženy hlušinou. Část rodinné zástavby, zejména v prostoru Darkov, Stonava a 
Louky je zlikvidována. Východně od areálu ČSM Sever jsou umístěny odkalovací nádrže a 
složiště flotačních hlušin. [ 2 ] 
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               V dnešní „ekonomické“ době je prioritou číslo jedna efektivní využití strojního 
zařízení, a to v každé fázi přípravy i dobývání jakéhokoliv uhelného bloku, potažmo 
v jakékoliv činnosti související s dobýváním uhlí. 
             Na podzim roku 2008 začal generální ředitel Klaus-Dieter Beck psát nový díl dějin 
OKD - ohlásil totiž nejvyšší investice v historii firmy. „Během dvou let pořídíme pro naše 
šachty důlní technologie za více než osm miliard korun,“ řekl tehdy ředitel notně 
překvapeným novinářům, kteří si samozřejmě ihned ověřili, že udaná částka značně 
převyšuje většinu dalších investic v regionu (snad jen vyjma firmy Hyundai).  
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             Investiční program, který nemá v historii OKD obdoby - takto se začalo hovořit o 
„Programu Optimalizace Produktivity 2010“, neboli POP 2010 (v hodnotě 8,5 miliardy 
korun). Tento investiční program si kladl za cíl maximální revitalizaci strojního zařízení 
v celém revíru OKD, což v praxi znamená nejen nákup nových technologií souvisejících 
s ražbou a dobýváním, ale i nákup technologií, které s touto problematikou přímo 
nesouvisejí. Jedná se především o technologie v souvislosti s dopravou a zajištěním 
dostatečného množství energií. 
            Pokud se jedná o dopravu, musíme uvážit, že nové technologie bývají zpravidla 
prostorově objemnější, z čehož nám vyplývá zajištění dostatečného profilu pro transportní 
cesty. Tyto technologie jsou samozřejmě také těžší, s čímž souvisí bezpečnostní parametry 
současných závěsných drážek (jejich inovace) a také výkonnosti stávajících tažných 
lokomotiv pro tyto typy závěsných drážek. Co se závěsné drážky týče, ta se např. pro 
přepravu sekcí mechanizované výztuže nahrazuje silnější konstrukcí s kratšími částmi, 
pevnějšími spoji a vyšší nosností. 
           Problematika energií je ve výše uvedeném textu neméně závažná a zajištění jejich 
dostatečného množství představuje nemalé náklady – v kontextu se silně zvýšenou 
energetickou náročností těchto nových technologií. 
          Ať tak či onak, všude v celém revíru OKD narážíme dnes a denně na nové úkoly, 
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1. Vyhodnocení geologicko-úložních poměrů  
 
 
1.1.   Popis geologické oblasti                                                          
 
           Dobývací prostor Dolu ČSM se nachází v jedné z tektonicky nejsložitějších oblastí 
karvinské dílčí pánve. Vedle již známých a ověřených velkých regionálních zlomů, které 
předurčily základní způsob otvírky, se v posledních letech stále intenzívněji setkáváme 
s důsledky regionálního přesmykového dislokačního pásma karvinské pánve - zóny 
východního přesmyku. Ten je reprezentován systémem nejméně dvou paralelních 
násunových ploch ukloněných k jihu až jihovýchodu pod úklonem zpravidla do 20°. 
            Hlavní tektonická pásma rozdělují pole do šesti těžebních ker, kterým je 
přizpůsoben i systém rozfárávky hlavními překopy. Kromě velkých kerných tektonik jsou 
sloje porušeny drobnými poklesy, jejichž četnost narůstá v oblasti křížení větších 
tektonických pásem tak, že tyto úseky ložiska s ohledem na používaný systém dobývání 
jsou nerubatelné. Větší četnost slojové tektoniky je také zřetelná v příkopových 
propadlinách, když frekvence tektoniky narůstá směrem do hloubky, tedy místa kde se 
kerné tektoniky sbíhají. V oblasti 2.b kry a 3. kry Dolu ČSM, kde příčné regionální 
tektoniky prezentované poruchou „C“ a „E1“ výrazně mění směr až na JZ-SV, lze 
pozorovat také výraznou změnu směru intrakerní tektoniky. Také puklinový systém je 
podřízen hlavním směrům tektoniky. Systém dvou hlavních střihů dosahuje v uhlí vysoké 
četnosti a směrem do nadloží i podloží se jejich četnost zmenšuje. Směry těchto systémů 
jsou zpravidla rovnoběžné s hlavní tektonickou stavbou. Uplatnění znalostí o průběhu 
střihů v projekční činnosti není zpravidla možné s ohledem na požadavky provozu. 
             Uložení slojí je převážně subhorizontální s úklonem 5 – 12° k V až SV. V 
některých částech DP byly však ověřeny úklony 18 – 25° a ojediněle až 30°. Jedná se o 
severní oblast 4. kry západně od albrechtické poruchy a SV oblast 3. kry v klínu poruchy 
"C" a těšínského zlomu. Relativně klidné úložní poměry byly ověřeny v 0., 2a. a jižní části 
3. kry. V ostatních částech DP tj. 1., 2b., severní části 3. kry a v 5. kře, jsou úložní poměry 
méně příznivé (četnější tektonika, proměnlivé úklony) a ve 4. kře jsou úložní poměry 
velmi nepříznivé - ( četná tektonika, vysoké úklony). Vzhledem ke značným výškám skoku 
hlavních tektonických linií jsou v jednotlivých krách dobývány sloje různých 
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stratigrafických úrovní, takže v současné době jsou dobývány sloje v rozsahu vrstev 
spodních sušských a sedlových. 
                 Většina slojí sušských a sedlových vrstev karvinského souvrství se vyznačuje 
značnou plošnou variabilitou. Důvodem je převážně časté spojování či štěpení jednotlivých 
lávek, výjimkou rovněž nejsou anomálie s velkým plošným dosahem jako např. erozivní 
výmoly a tělesa pestrých vrstev. Obecně lze konstatovat, že ke štěpení slojí a rychlému 






1.2.   Charakteristika předmětné sloje                  
 
    
     32. sloj 3. kry dolu ČSM patří mezi spodní sušské sloje, které jsou charakterizovány 
těmito parametry: 
· svrchní omezení:         strop sladkovodního horizontu Hubert 
· spodní omezení:          báze sloje č. 33b  
· mocnost vrstev:          220 - 240 cm 
· uhelné sloje:                25 - 33b  
· uhlonosnost celková:   8,47 % 
· uhlonosnost bilanční:  7,87 % 
 
             Vyskytují se v celém dobývacím prostoru Louky. Sladkovodní patro Hubert, které 
je charakteristické pro tuto vrstevní jednotku, je dobře identifikovatelné, i když zbytky 
fauny nalézáme již v nadloží sloje č. 23 a místy sestupuje až do nadloží sloje č. 26. 
Stratigraficky bezvýznamné jsou pak ojedinělé výskyty fauny v nadloží sloje č. 27 a 28, 
např. na důlním průzkumném vrtu ČSM 11 a ČSM 14. Stratigraficky významným 
horizontem je výskyt tonsteinu ve sloji 30, méně významným ve sloji č. 26b. Z 
litologického hlediska je významný komplex střednězrnných arkózovitých pískovců a drob 
v podloží sloje č. 26a, který je velmi typický a sledovatelný na velké vzdálenosti. Sloje této 
vrstevní jednotky byly v celém rozsahu ověřeny důlními díly a průzkumnými vrty. 
Přípravné, případně dobývací práce, byly prováděny v těchto slojích: 25, 26a, 28, 29b 
vrchní lávka, 29b spodní lávka, 30, 31, 32, 33a a 33b. Petrograficky jsou zde zastoupeny 
v menší míře jílovce - písčité jílovce (hlavně ve vrchní části). Převládají pískovce, které 
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směrem do hloubky přecházejí pozvolna až do jemnozrnných slepenců (v nadloží sloje č. 
33a). Sloje jsou poměrně stálé, zcela nepravidelný vývoj vykazuje sloj 26a. Ve slojích 33a, 
33b se vyskytují projevy syngenetických erozivních výmolů, které jsou charakteristické 
spíše pro další vrstevní jednotku.  
Do výpočtu zásob v DP Louky bylo po hloubkovou úroveň (-1400)m zahrnuto celkem 
16 slojí: 25, 26a, 26b, 27a, 27b, 28a, 29a, 29b vrchní lávka, 29b spodní lávka vrchní část, 
29b spodní lávka spodní část, 30, 31, 32, 33a, 33b1, 33b+33b2. 
                Porubní blok č. 320 314 je situován ve východní části 3. kry, mezi kernými 
tektonickými poruchami „D“ a „E“. Jmenovaný porub bude dobýván ve sloji č. 32, z části 
v komplexu spojených slojí č. 31 a č. 32. Sloje č. 31 a č. 32 náleží vrstvám spodním 
sušským karvinského souvrství. Mocnost sloje č. 32 se v předmětné ploše pohybuje od 150 
do 240 cm, v průměru 185 cm. V místě spojení sloje č. 31 se slojí č. 32 tvoří komplex s 
mocnostmi od 270 cm do 390 cm, v průměru 300 cm. Průměrná dobývaná mocnost se 
bude pohybovat kolem 250 cm. V aktivní ploše porubu se tektonické poruchy neočekávají. 
Směr vrstev je SZ - JV, úklon vrstev je v průměru 11° k SV. 
               Sloj obsahuje několik anorganických proplástků s proměnlivými mocnostmi. 
Petrograficky se jedná o písčitý jílovec až jílovec. Sloj č. 32 je zařazena do obchodní 
skupiny V.b, popelnatost dosahuje 15 %, obsah síry nepřekročí 0,7 %, obsah prchavé 
hořlaviny dosahuje 25,0 %, index puchnutí je 5,5 a dilatace je velice proměnlivá 
s průměrem kolem 40. Pevnost sloje se pohybuje kolem 19 MPa. 
            Bezprostřední nadloží sloje je tvořeno šedým prachovcem, místně laminovaného 
jemnozrnným pískovcem až po nebilanční sloj č. 31 ve vzdálenosti 0,1 m až 6,5 m. 
Nadloží sloje č. 31 je tvořeno jemnozrnným pískovcem s postupným přechodem do 
prachovce až po nejbližší bilanční nadložní sloj č. 30 s proměnlivou vzdálenosti od 19 m 
do 24 m od sloje č. 32. Vzhledem k obsahu SiO2 je nadloží sloje č. 31 řazeno do kategorie 
III. Bezprostřední podloží sloje je tvořeno kořenovým prachovcem s rostlinnými zbytky, s 
přechodem do mocné lavice jemnozrnného pískovce až po první podložní sloj č. 33a ve 
vzdálenosti 14 – 25 m. Vzhledem k obsahu SiO2 je podloží sloje č. 32 řazeno do kategorie 
III. 
          Výskyt přírodních minerálních a léčivých vod se nepředpokládá. Sloj č. 32 byla v 
předmětné oblasti prozkoumána otvírkovými překopy, několika přípravnými díly, poruby a 
řadou průzkumných důlních vrtů. 
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           Přípravou a dobýváním uhelných zásob v porubu č. 320 314 nedojde ke znemožnění 
či ztížení vydobytí žádných bilančních uhelných zásob. Nejbližší nadložní slojí je sloj 
č. 31. Uhelné zásoby ve sloji č. 31 jsou v předmětné oblasti evidovány jako nebilanční. 
Sloj č. 31 je zde vyvinuta v nepříznivém vývoji z hlediska mocností a chemicko-
technologických vlastností, což nepochybně souvisí s vypestřením průvodních hornin sloje 
č. 31. Uhelné zásoby sloje č. 31 jsou tedy, mimo oblast ve spojení se slojí č. 32, vedeny 
v bilanci uhelných zásob jako zásoby nebilanční. V nejbližší bilanční nadložní sloji č. 30 
byly uhelné zásoby v předmětné oblasti vydobyty porubem č. 300 316 a budou vydobyty 
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2. Návrh otvírky a přípravy předmětné oblasti  
 
 
2.1.  Návaznost na stávající důlní díla 
 
            Jak již bylo v této práci zmíněno, při projektování přípravných a na ně navazujících 
důlních děl se v notné míře využívají poznatky z otvírkových i dobývacích prací v dané 
oblasti. Proto navrhuji  způsob otvírky takto: 
           porubní blok č. 320 314 bude dobýván mezi úrovněmi 4. patra (-630 m) a 5. patra  
          (-800 m) podél stařin dokopaného a výbuchuvzdorně uzavřeného porubu č. 320 312. 
Situování budoucího porubu je patrné z mapové přílohy č. 1. 
           V rámci dobývání porubu č. 320 314 je možno předpokládat vytvoření potřebných 
účelových obtínek a výklenků (např. pro strojní a elektro zařízení). Z důvodu zjednodušené 
evidence mohou být pak tato důlní díla označena patřičným indexem. 
         Rozčlenění uhelných zásob (dle POPD) - po exploataci uhelných zásob porubem 
č. 320 314 budou uhelné zásoby v předmětné oblasti s postupující otvírkou a přípravou 
nadále rozčleňovány v rámci roční bilance zásob, tudíž po vydobytí porubu č. 320 314 a 
řádném vyztrátování budou geologické bloky č. 308, č. 309, č. 319 a č. 320 s určitostí 
vyňaty z evidence. Pak geologické bloky č. 310, č. 318 a také geologický blok evidovaný 
ve sloji č. 31 (č. 318) budou i nadále vedeny v bilanci jako bilanční uhelné zásoby a budou 
předmětem dalšího dobývání porubů ve sloji č. 32. 
 
 
2. 2.  Způsob otvírky            
                
              V současné době je v předmětné oblasti 3. kry ve sloji č. 30 dobýván porub 
č. 300 318 a cca 2 měsíce před jeho dokončením těžby bude zahájena příprava porubu 
č. 300 300 ražbou úvodní chodby č. 300 320.  
           Proto navrhuji přípravu porubu č. 320 314 ve sloji č. 32 (3. kry) zahájit cca 2 měsíce 
po ukončení těžby ve výše zmiňovaném porubu, a to ražbou úvodní chodby č. 320 334 
zaústěnou z kříže důlních děl č. 320 384 a č. 320 393/2. K dokončení přípravy porubu 
č. 320 314 navrhuji ražbu výdušné chodby č. 320 354, která bude zaústěna z chodby 
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č. 320 332. Chodba č. 320 354 bude ražena jako těsná obtínka stařin dokopaného porubu č. 
320 312. Na výdušnou chodbu bude pak následně navazovat ražba prorážky č. 320 374, 
která bude posléze rozšířena a vedena pod označením č. 320 374/1.Vzájemné probití 
úvodní chodby č. 320 334 a prorážky č. 320 374, resp. č. 320 374/1 bude pak realizováno 
za bezpečnostních opatření stanovených závodním dolu závodu Jih a to především 
z důvodů změn směrů větrů v dané oblasti.  
              Vzhledem k charakteristice sloje č. 32 a také s ohledem na zkušenosti s ražbou i 
těžbou v dané oblasti navrhuji, aby chodby č. 320 334, č. 320 354, č. 320 374 a 
č. 320 374/1 byly raženy technologií ražení pomocí razícího kombajnu, vyjma zarážek 
chodeb č. 320 334 a č. 320 354, které z důvodů velikosti manipulačního prostoru navrhuji 
razit technologií ražení pomocí trhací práce malého rozsahu.  
                Na základě zkušeností s dobýváním a ražbou ve sloji č. 32 navrhuji vyztužování 
vyražených důlních děl pomocí podpěrné ocelové výztuže. Chodby č. 320 334 a č. 320 354 
budou vyztužovány v profilu OO-O-18 a OO-O-16 s hustotou budování 0,5m, prorážka 
č. 320 374 (resp. č. 320 374/1) bude pak realizována v profilu SBR s hustotou budování 
0,5m. Pro eliminaci deformačních jevů (ve spojitosti s vysokou bořivostí stropu), které 
jsou v oblasti 32. sloje poměrně časté, navrhuji zesílit podpěrnou výztuž pomocí výztuže 




2.3.  Technologie budoucího porubu                                                             
Ačkoliv je předmětem této práce příprava porubního bloku, je technologie 
budoucího porubu velmi důležitým faktorem pro navržení velikosti profilu chodeb, jejich 
vyztužení i délky. Při navrhování technologie pro budoucí porub se obvykle vychází ze 
zkušeností nabytých v předchozích porubech v dané oblasti (sloji a kře). Pokud se určitá 
technologie v této oblasti osvědčila, dále pokud nedošlo při ražbě porubního bloku 
k neočekávaným anomáliím a v neposlední řadě pokud to dovoluje logistické hledisko, 
použije se pro nový porubní blok technologie téměř nebo zcela identická. Tento zaběhnutý 
úzus vychází z dlouholetých zkušeností, spojených s těžbou uhlí v OKR. Budu tedy 
vycházet z technologie rubání, použité v předchozím porubním bloku č. 320 312 a zde 
navrhuji soupis technologického zařízení pro porub 320 314.  
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Technologické zařízení porubu č. 320 314: 
 
Dobývací metoda: Směrné stěnování na řízený zával      
Výztuž: sekce mechanizované výztuže 
Pravděpodobná délka prorážky: cca 154 m → 102 ks MV  ≈ 153,0 m; 
    
Instalace sekcí MV - postupně od úvodní chodby č. 320 334:  
  16 ks FAZOS-17/37-POz-MD1        
  70 ks FAZOS-17/37-POz-MD   
           16 ks FAZOS-17/37-POz-MD1         
           102 ks   Celkem   
Sekce s ovládanou bočnicí a hydraulickým korekčním systémem  základového rámu z levé 
strany při pohledu na pilíř.   
 
Hydraulické agregáty: 4 ks HA 80/320 + podávací čerpadla  
Porubový dopravník: RYBNIK 850  
Spodní pohon: čelní výsyp, 1x převodovka rovnoběžná 25 KP na zával  
Překládací zařízení: pevné spojení s PZF 09 (sběrným dopravníkem).   
Vrchní pohon: nízký vratný pohon - 1x převodovka rovnoběžná 25 KP na zával 
Překládací zařízení: nebude 
Kotvení dopravníku: kotvení pohonů je zajištěno vlastní váhou dopravníku a podélný 
posun dopravníku je eliminován třecími silami.  
Dobývací stroj: Eickhoff typ SL 300 (1138 kW/ 3,3 kV);   
Sběrný dopravník: podporubový dopravník s energovlakem PZF – 09  
Drtič:  DF 09-12 P5 - (1x 160 kW/1000 V  
Ostatní k dopravníku: překládací zařízení součástí PZF 09. 
Energovlak: posazen na PZF 09, flexibilní vedení kabelů  
 
Bc. Ralph Hučko: Návrh přípravy porubního bloku č. 320 314-Důl ČSM 
 
2012 Stránka 11 
 
3. Návrh vyztužování přípravných děl          
                                                   
3.1.  Technologie a profily přípravných děl 
  
          Jak již bylo zmíněno v kapitole 2.2, navrhuji z časoprostorového hlediska vedení 
dlouhých důlních děl začít realizaci přípravných děl pro porub 320 314 ražbou úvodní 
chodby č. 320 334 zaústěnou z kříže důlních děl č. 320 384 a č. 320 393/2. Dále pak 
zmiňuji v kapitole 1.2 uložení a mocnost sloje v předmětné oblasti, tedy: 
 
· mocnost sloje č. 32 se v předmětné ploše pohybuje od 150 do 240 cm, v průměru 
185 cm. 
· v místě spojení sloje č. 31 se slojí č. 32 tvoří komplex s mocnostmi od 270 cm do 
390 cm, v průměru 300 cm 
· průměrná dobývaná mocnost se bude pohybovat kolem 250 cm  
· směr vrstev je SZ - JV, úklon vrstev je v průměru 11° k SV 
 
            Tyto údaje společně se znalostí pravděpodobné použité technologie v budoucím 
porubu nám umožňují navrhnout vhodnou výztuž a technologii pro ražbu toho kterého 
dlouhého důlního díla. 
           V případě d. d. d. číslo 320 334 navrhuji vyrazit zaústění pomocí trhací práce  
(80 kg/odpal, čekací doba 17 min.) a nakladače VS 2500, vrtání NVK 03, větrání foukací, 
průměr luten 0,8 m (max. vzdálenost luten od čelby 20 m), potřebný objemový průtok 
důlních větrů přivedených na čelbu 5,4 m3/s, ventilátor VPAK 630 umístit na 320 384 
minimálně 5 m od kříže 320 384  //  320 393/2 ve směru proti proudění  větrů, dále pak 
pokračovat touto metodou maximálně do  50 m a následně převybavit na technologií 
ražení pomocí razícího stroje (kombajnu) MR 340.  
         Vyztužování vyraženého důlního díla bude realizováno pomocí podpěrné výztuže 
ve dvou variantách profilu. Tyto dvě varianty a jejich rozmístění bude provedeno 
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s ohledem na pravděpodobné umístění elektrozařízení a vysokotlaké stanice pro budoucí 
porub. Ostatní parametry důlního díla uvádím v přehledném sledu: 
 
Důlní dílo č.:    320 334 
     
Účel díla:    úvodní chodba 
 
Délka díla (m) :   cca 570 m 
 
Profil díla  (m): OO-O-16 10-280 m, 300-570m 
                                    OO-O-18         0-10 m, 280-300m 
     
Hmot.st., spojky, třmeny:  TH 29, S-29, P-29, (M 24x95) 
 
Rozpínky kovové (ks):             8 
 
Nehořlavá výztuž:   0-75 m, 275-350 m, 550 m-konec 
    
Osová vzdálenost  (m)  - 0,5 m: 0 – konec 
 
Max.vzdál.výztuže od čelby: 1,2 m 
     0,5- 0,8 m rozhodne technický dozor nebo 
                                                           směnový předák na základě místních podmínek 
   
Mocnost sloje :   sloj 32 - 1,8 m 
                                                           sloj 31+32 – 2,8 až 3,4 m 
 
Předpokládaný úklon díla:  -3°                                                                     
 
Nehořlavé pažení: - strop  síta „MIDO“ stropní  
   - boky   síta „MIDO“ boční 
 
Svorníková výztuž APB-1-k - 2,4 m:   - osová vzdálenost 1 m 
           - zavrtání a instalace musí být provedena ihned  
         po zabudování TH výztuže na čelbě. 
 
Při stavění výztuže na uhlí budou použity železné (Fe) patky a dřevěné podkládky. 
Ostatní specifika tohoto d. d. d. jsou uvedena v příloze č. 2. 
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Obr. č. 2 -  Profil d. d. č. 320 334 
 
Vysvětlivky:  
                     červeně (vlevo) je závěsná lokomotiva pro dopravu po závěsné drážce 
                     zeleně (vpravo) je pásové odtěžení (dole) a zavěšené elektropříslušenství 
 
Toto schéma je použito i u profilů ostatních dlouhých důlních děl, které jsou uvedeny v této 
práci, včetně přílohového materiálu.                                             
     
             
        Dílo 320 354 navrhuji zaústit na díle 320 332 ve  23 m, což je 3m za dílem 532 31. 
Zaústění navrhuji realizovat pomocí trhací práce (70kg/odpal, čekací doba 16 min.) a 
nakladače NLH 703, (VS-2500), vrtání NVK 03, větrání foukací, množství větrů na čelbě 
5,5 m3/s, průměr luten 0,8m (max. vzdálenost luten od čelby 20m), ventilátor VPAK 630 
umístit na 320 393/2  min. 5m od kříže 320 393/2 // 320 332 ve směru proti proudění větrů, 
dále pak pokračovat touto metodou maximálně do  50 m a následně převybavit na 
technologií ražení pomocí razícího stroje (kombajnu) dh R75 (0002) 
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Pro vyztužování vyraženého důlního díla pak platí totéž, co v případě d. d. 320 334. 
 
Důlní dílo č.:               320 354 
Délka díla (m):               563 m  
Profil díla:     OO-O-16                               30-280 m, 300 – 500 m,540-563 m 
                      OO-O-18                               0-30 m, 280-300 m, 500-540 m  
Hmot.st., spojky, třmeny:                         TH 29, S-29, P-29, (M 24x95) 
Rozpínky kovové (ks):               OO-O-16 (8)  
                                                                        OO-O-18 (8)    
Nehořlavá výztuž - st. (m):                0 – 75 m, 275-350m, 550-563 m, (konec)    
Osová vzdálenost   - 0,5 m:                           0-563 m, (konec)  
Max.vzdál.výzt. od čelby:      1,2 m     
                                                             - zhoršené podmínky 0,8 m - rozhodne tech.  
                                                                          dozor nebo směnový předák na základě  
                    místních podmínek 
Technologie:                                          -rozpojování     dh R75 (0002) 
                                                                -nakládání                dh R75 (0002) 
                                                     -vrtání     NVK 03 
Mocnost sloje (m):                             135-245 cm – sloj 32 
                                                                         260-390cm – sloj 31+32 
Úklon díla  - gen.(°):                     -3° 
Pažení:                                                    strop                  síta ,,MIDO‘‘ stropní 
                             boky                   síta ,,MIDO‘‘ boční 
 
Svorníková výztuž APB-1-k - 2,4 m:   - osová vzdálenost 1 m 
           - zavrtání a instalace musí být provedena ihned  
         po zabudování TH výztuže na čelbě. 
 
Při stavění výztuže na uhlí budou použity železné (Fe) patky a dřevěné podkládky. 
Profil d. d. č. 320 354 pak odpovídá obr. č. 2 -  pouze se zrcadlovým obrazem. 
Ostatní specifika tohoto d. d. d. jsou uvedena v příloze č. 4. 
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        Na  d . d.  č. 320 354 bude pak navazovat prorážka č. 320 374 (resp. č. 320 374/1), 
jejíž výztuž bude realizována v profilu SBR, který je dostačující pro následné vybavení 
porubu výše uvedenou technologií: 
 
 
Důlní dílo:    320 374, 320 374/1 
Účel díla:     prorážka 
Délka díla:    cca 154 m 
Hmotnostní stupeň, profil díla: TH29 / SBR  
Osová vzdálenost:    0,5 m         
Rozpínky kovové (ks):  9 
Nehořlavá výztuž:    0 – 154 m, (konec) 
Max.vzdál.výzt. od čelby:  1,2 m 
     0,8-rozhodne  technický dozor nebo směnový předák 
     na základě místních podmínek 
Mocnost sloje:   cca. 2,8 – 3,4 m 
Předpokládaný úklon díla:  dle průběhu sloje 
Poloha sloje v díle:   P.B. – strop sloje / strop díla 
Nehořlavé pažení:   síta „Katim“  
Ostatní pažení:        síta „Katim“  
Svorníková výztuž APB-1-k - 2,4 m:   - osová vzdálenost 1 m 
           - 6 řad, vzdálené od sebe 0,98 m 
      - zavrtání a instalace musí být provedena ihned  
         po zabudování TH výztuže na čelbě. 
Svorníková výztuž IR-4/B - 4 m:             - osová vzdálenost 2m  šachovitě přes  
                                                                         stropnice SPK 
      - 2 řady vzdálené od sebe 2,5 m  
      - instalace musí být provedena nejpozději 
                              ve vzdálenosti do 3,5 m od čelby. 
 
 Při stavění výztuže na uhlí budou použity železné (Fe) patky a dřevěné podkládky. 
 
             Prorážku č. 320 374, 320 374 /navrhuji razit pomocí razícího stroje dh R75, 
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což v praxi znamená plynulé navázání na d .d.  č. 320 334 bez nutnosti obměny 
technologie. Stojkořadí prorážky bude stavěno šachovitě s roztečí 1m  v max. vzdálenosti 
25 m od čelby, při zhoršených podmínkách zhustit rozteč SHZ  na 0,5 m a SHZ stavět 
ihned za lopatou MR 340, po dosažení vzdálenosti 25 m od čelby přestavět SHZ dle 
parametrů, uvedených v příloze č. 3.   
 
Obr. č. 3 -  Profil d. d. č. 320 374, 320 374/1 
Vysvětlivky k následujícímu obrázku:  
                     červeně (vpravo) je závěsná lokomotiva pro dopravu po závěsné drážce 
                     zeleně (uprostřed) je pásové odtěžení (dole) a zavěšené elektropříslušenství 
       modře (uprostřed) jsou hydraulické stojky (SHZ) popř. stojky dřevěné 
 
3. 2.  Strojní zařízení příprav – parametry 
 
              Základním strojním zařízením pro ražbu jsou razící kombajny a na ně navazující 
odtěžení, které sestává zpravidla z jednoho či několika těžních pásů (TP). Tyto pásové 
dopravníky jsou ve většině případů kapacitně menší, než bývají TP pro odtěžení z rubání. 
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Z hlediska velikosti ražených profilů (a s nimi souvisejícím množstvím rubaniny) navrhuji 
tedy, aby pro odtěžení všech třech d. d .d. byly použity pásové dopravníky TP 630 A. 
            Délka nebo délky těchto dopravníků se pak odvíjí od délky raženého důlního díla a 
také jeho úklonu, s čímž také pochopitelně souvisí také počet a výkon motorů TP. Detailní 
rozpracování tohoto problému řeší příloha č. 5. Na Dole ČSM jsou používány dopravníky 
TP 630 A (šíře 1000 mm) s možností několika modifikací převodů a tudíž s variabilitou 
rychlosti i výkonu. Možnosti nasazení té které modifikace vyjadřuje následná přehledná 
tabulka.  
Tab. č.1 -  Parametry TP 630 A [ 6 ] 
          
          Jak již bylo uvedeno v kapitole v předchozí kapitole, pro ražbu všech uvedených 
d.d.d. (vyjma zarážek) budou požity razící stroje dvou typů, a to: 
MR340X-Ex Sandvik Miner 
dh R75 (0002) Deilmann-Haniel 
Obr. č. 4-  MR340X-Ex Sandvik Miner [ 6 ] 
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Obr. č. 5-  dh R75 (0002) Deilmann-Haniel [ 6 ] 
 
            Oba tyto razící stroje patří ke špičkovým technologiím, nakoupenými v rámci POP 
2010 a oba dva také umožňují zavrtávání svorníkové výztuže přímo v průběhu ražby. 
 
MR340X-Ex Sandvik Miner – parametry: [ 6 ] 
Celková délka [mm]………………………………………………………....cca 10300 
Váha (bez ABSE) / (s ABSE) [t] ………………………………………….....cca 55/62 
Instalovaný výkon (1000 [V], 50 [Hz]) [kW]…………………………………….,..357 
Celková výška (přes otoč) [mm]………………………………………….......cca 2050 
Celková výška (včetně kabiny operátora a ochranné mříže[mm]…………….cca 2680 
Celková výška (s ABSE) [mm]………………………………………….........cca 3180 
Šířka nakládacího stolu [mm]…………………………………………………..…2800 
Rozšíření nakládacího stolu [mm]……………………………………………...…4000 
Poloha nakládacího zařízení nad spodní hranou pásu, max.[mm]……………….....710 
Poloha nakládacího zařízení pod spodní hranou pásu, max.[mm]……………….....120 
Šířka pásů (housenic) [mm]………………………………………………………...600 
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Šířka podvozku, max. [mm]……………………………………………………….2600 
Tlak na podloží [MPa]……………………………………………………………..0,14 
Tlak na podloží+ABSE [MPa]…………………………………………………….0,17 
Vzdálenost od podloží [mm]…………………………………………………240 / 420 
Rychlost jízdní [m/min]……………………………………………………0 - 5,0 - 8,8 
Rychlost dopravníku [m/s]…………………………………………………………..1,1 
Průjezdný rozsah použití: 
                                       vyvýšení, min. [m]……………………………………..…25,0 
                                       prohlubeň, min. [m]………………………………………12,5 
Příčný sklon, max.: 
                                       v hornině ± [°] / [gon]……………………………………5 / 6 
                                       v uhlí ± [°] / [gon]………………………………………..8 / 9 
Stoupání ve sklonu, max.: 
                                       bez strojní přípřeže ± [°] / [gon]……………………….18 / 20 
 
 
Obr. č. 6-  MR340X - popis hlavních konstrukčních skupin [ 6 ] 
 
 
Stroj SANDVIK MINER včetně svého základního vybavení se skládá z následujících 
hlavních skupin: [ 6 ] 
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1 Řezné rameno                                                 7 Elektrické vybavení 
2 Výkyvná část (otoč)                                     8 Hydraulické vybavení 
3 Nakládací zařízení                                        9 Mazání 
4 Řetězový dopravník                                              10 Pracoviště obsluhy 
5 Pásový (housenicový) podvozek                           11 Chladicí systém 
6 Rám s podpěrou 
Toto základní vybavení se může podle požadavků a potřeby doplnit následujícím 
přídavným vybavením: 
20 Zvedák výztuže                                               24 Protipožární zařízení 
21 Pracovní plošina (se zábradlím)                          25 Konzola pro ABSE 
23 Vestavba trysek JET-ROHR 
 
Zařízení k vrtání a osazování svorníků (ABSE) 
 
Obr. č. 7-  ABSE   - popis hlavních konstrukčních skupin [ 6 ] 
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1 Ukladač kabelů, hadic                                                   9 Konzola 
2 Otočné zařízení                                                            10 Úchyt 
3 Vertikální válec                                                           11 Výkyvný výložník 
4 Konzola s ventily                                                        12 Válec vysunutí 
5 Vozík konzoly                                                             13 Válec přední hlavice 
6 Horizontální válec                                                       14 Válec posuvu 
7 Dráha posuvu                                                              15 Vrtací tyč 
8 Krycí plech                                                                 16 Hydraulicky motor vrtání 
 
Pomocí tohoto zařízení k vrtání a osazování svorníků (používá se zkrácený název 
ABSE) je možné – díky možnosti posouvání v podélném směru – osazovat svorníky i 
v poloze blízké čelbě. 
 
dh R75 (0002) Deilmann-Haniel – parametry: [ 6 ] 
Délka stroje  [mm]……………………………………………………………..11 700  
Šířka stroje (přes housenicový pásový podvozek)  [mm]……………………….3 000  
Šířka stroje (přes nakládací agregát) [mm]……………………………………...4 400  
Výška stroje (max.) [mm]……………………………………………………cca 2500  
Světlá výška  [mm]………………………………………………………………..200  
Max. hmotnost stroje (včetně příslušenství) [t] ………………………………….77,5  
Zemní tlak (při použití lišty pásu o šířce 760 mm) [kg/cm²]………………….….1,59  
Výška řezu (max.) [mm]……………………………………………………..….4 700  
Šířka řezu (max.) [mm]……………………………………………………..…...7 100  
Podříznutí (max.) [mm]……………………………………………………………200 
Příčný řez bez pojíždění (max.) [m²]……………………………………………….31  
Příčný řez bez pojíždění (min.) [m²]……………………………………………….14  
Příčný úklon (max.) [ ° ]………………………………………………………….…8 
Podélný úklon v dovrchním důlním díle (max.) [ ° ]………………………………18 
Podélný úklon v úpadním důlním díle (max.) [ ° ]…………………………………18 
Pevnost horniny (max.) [MPa]…………………………………………………….100  
Nakládací agregát: 
Šířka nakládací lopaty [mm]…………………………………………………….4 400  
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Nakládací zařízení………………………………………………..Nakládací hvězdice 
Druh pohonu………………………………………………………………..Hydraulický 
Převodovka nakládacího zařízení, druh konstrukce Šneková převodovka [ks]………..2 
Převodový poměr………………………………………………………………… i = 41 
Otáčky  [min-1]………………………………………………………………………. 21 
 
 
Obr. č. 8.1. -  dh R75   - popis hlavních konstrukčních skupin [ 6 ] 
 
 
1 Řezná hlava                                                       7 Zadní stabilizační podpěry 
2 Rozstřik vodní mlhy                                8 Podvozek a hous. pásové podvozky 
3 Pracovní plošiny                                            9 Řezný výložník 
4 Vyztužovací zařízení                                       10 Nakládací agregát 
5 Elektrický systém (kompaktní stanice)           11 Hydraulický agregát 
6 Vrtací a svorníkovací zařízení                         12 Stanoviště obsluhy 
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Vrtací a svorníkovací zařízení (ABSE) 
 
        Vrtací a svorníkovací zařízení je určeno k vrtání vrtu pro svorník a zavrtávání 
svorníků do vrtu. Pomocí dvou konzol je namontováno přímo na spodním rámu razícího 
kombajnu.  
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   Vrtací a svorníkovací zařízení se v podstatě skládá z vrtacího ramene, lafety, vrtacího 
zařízení a ovládání umístěného ve skříni ovládání. Prostřednictvím přechodových sání 
může vrtací zařízení pojíždět dopředu a dozadu na dráze posuvu. 
 




1 Řídicí jednotka                                                5 Přední konzola 
2 Přechodové sáně                                             6 Lafeta 
3 Dráha posuvu                                                  7 Vrtací rameno 
4 Zadní konzola 
 
 
3.3.  Výpočty únosnosti výztuže přípravných děl 
 
         Ocelová oblouková TH vyztuž chodeb je podpěrného charakteru a vzhledem k tomu, 
že u ní nelze při její montáži docílit předpětí, je tato výztuž ze své podstaty pasivní. 
K zátěži výše jmenované výztuže dochází postupným způsobem, kdy rozvolněné horniny 
nad oblastí prosté napětí se začnou díky gravitaci o tuto výztuž opírat. Nárůst tlaků je tedy 
pozvolný a k největší zátěži výztuže d. d. d. dochází pochopitelně při následné těžební 
činnosti. 
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           Dimenzování podpěrné výztuže je založeno na statickém výpočtu normového 
zatížení qn. Z normového zatížení pak lze spočítat výpočtové zatížení q0 výztuže, které 
zohledňuje životnost a také charakter přímého nadloží. Neméně důležitá je pak vzdálenost 
jednotlivých oblouků výztuže d.  
             Všechny uvedené veličiny budou následně v této práci vypočteny a jejich výsledky 
jsou de facto potvrzením správnosti volby navržené výztuže. Pro úplnost je třeba dodat, že 
výpočet bude proveden jen jeden a to pro nejnepříznivější podmínky a nejmenší únosnost 
výztuže, tedy pro limitní meze. Samozřejmě, že se zde bavím pouze v obecné rovině, 
neboť při skutečně silných otřesových jevech, ke kterým však dochází opravdu jen velmi 
zřídka, může únosnost podpěrné ocelové výztuže být nedostatečná – a to výztuž jakkoliv 
silná.  
Minimální nutná únosnost výztuže – normové zatížení qn:  [ 3 ]         
୬ ൌ ͳǡͻͺ͵Ǥ  ቀʹͷ െ େ୅ቁ Ǥ ൦ͳ െ ି଴ǡ଻ଵହ൭ୣబǡబయయౄ౛౜ಚ౎ షభ൱బǡల൪                      [ Vz. 1 ] 
 
kde   A  =  šířka světlého profilu d. d. ve výšce 1,7 m nad úrovní upravené počvy [m]  
        Hef  = efektivní hloubka díla pod povrchem [m]   
        δR  =  redukovaná pevnost nadložních hornin [MPa] 
        C  =  empirický součinitel samonosnosti nadloží 
V tomto případě: 
A = 4,9 m; C = 38,0; Hef  = K1 . K2 . H [ Vz. 2 ] 
kde   K1  =  součinitel ovlivnění díla dobývacími pracemi (K1min  = 1) 
         K2 =   součinitel vlivu úklonu vrstev (pro OKR K2 =  1)  
         H =    skutečná geometrická hloubka d. d. pod povrchem [m]  
Po dosazení do Vz. 2: 
Hef  =  1 . 1 . 1037 = 1037 m ߪோ ൌ ఉଶǤ஺ σ ሺߪ஽௜Ǥ ܯ௜ሻ௡௜ୀଵ                                                                             [ Vz. 3 ] 
kde   β    =  součinitel vlivu vrstevnatosti (dle počtu vrstev ve sledované oblasti) 
         δDi  =   pevnost v tlaku i-té vrstvy [MPa] 
         Mi   =  mocnost i-té vrstvy [m] 
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Po dosazení do Vz. 3: ߪோ ൌ ͲǡͻͷʹǤ Ͷǡͻ Ǥ ሺͺͲǤ ͵ǡͷ ൅ ͻͲǤ ͸ǡ͵ሻ ൌ ͺʹǡͳͲ͹ܯܲܽ 
Po dosazení do Vz. 1: ୬ ൌ ͳǡͻͺ͵ǤͶǡͻ ൬ʹͷ െ ͵ͺͶǡͻ൰ Ǥ ቎ͳ െ ି଴ǡ଻ଵହቆୣబǡబయయ భబయళఴమǡభబళషభቇబǡల቏ ൌ ͸ͶǡͲͲ͵݉ିଶ 
qn  ≈  64 kNm-2 
 
Výpočtové zatížení q0: 
q0  =  n1 . n2 . qn                                                                                                      [ Vz. 4 ] 
kde   n1  =  součinitel zatížení v závislosti na životnosti díla (pro 1-2 roky = 1)  
         n2  =   součinitel pro specifické poměry odboček a křížů (pro d. d. d. = 1) 
 
Po dosazení do Vz. 4: 
q0  =  1 . 1 . 64 = 64 kNm
-2 
Pro daný rozměr d. d. d. a hmotnostní stupeň použitého profilu se pak určuje vzdálenost 
jednotlivých oblouků d podle vztahu: ݀ ൑ ௤ೡభ௤బ                                                                                                                 [ Vz. 5 ] 
kde   qv1  =  únosnost jednoho oblouku [MPa] 
         pro profil 00-0-16 je min. qv1  =  41 kNm
-2 
 
Po dosazení do Vz. 5: ݀ ൑ Ͷͳ͸Ͷ ൌ ૙ǡ ૟૝࢓ 
 
Vzhledem k normovaným délkám rozpínek jsem zvolil vzdálenost mezi jednotlivými 
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4. Bezpečnostní opatření                     
 
4.1.  Tektonická činnost v přípravných dílech                         
 
             Dle vyhlášky ČBÚ č. 659/2004 Sb., v Praze je část horského masívu v předmětné 
oblasti, jehož součástí je i sloj č. 32 ve 3. kře zařazena do části masívu s nebezpečím 
důlních otřesů. Dle lokální prognózy je pak výše uvedený porub zařazen závodním dolu do 
1. a 3. stupně nebezpečí důlních otřesů, což je uvedeno v dlouhodobé koncepci.   
            Průběžná prognóza při ražbě a následném dobývání porubního bloku 320 314 bude 
prováděna individuálním pozorováním, seizmickým pozorováním s průběžným 
vyhodnocováním a testovacím vrtáním. Základním preventivním opatřením proti 
nebezpečí důlních otřesů pak bude hned po vyražení d. d. d. zavlažování uhelného pilíře. 
            Jako součást technologického postupu pro dobývání porubního bloku č. 320 314 
bude nutno vytvořit „Zvláštní opatření proti otřesům“ schválená závodním dolu, ve kterých 
bude podrobně stanovena a upřesněna lokální prognóza, průběžná prognóza a preventivní 
opatření proti nebezpečí důlních otřesů. Ražba a následné dobývání výše uvedeného 
porubního bloku musí být v souladu s aktualizací Dlouhodobé koncepce hornické činnosti 
(DKHČ) Dolu ČSM, Stonava. [ 9 ] 
   
4.2. Větrání      
                                                                            
           O větrání neproražených důlních děl, což je v podstatě ražba d. d. d., pojednává mj. 
i vyhláška ČBÚ č. 165/2002Sb. 
Separátní větrání se musí zřizovat v takové vzdálenosti od průchodního větrního proudu, 
kdy již není zaručena předepsaná jakost ovzduší, tato vzdálenost však nesmí být větší než 
15 m na neplynujících dolech a 5 m na plynujících dolech. Při používání trhací práce musí 
být separátní větrání zřízeno tak ihned, jakmile je to možné. 
V plynujících dolech smí být elektrický větrák pro separátní větrání umístěn jen v 
průchodním větrním proudu, a to při foukacím větrání ve vzdálenosti aspoň 5 m od 
Bc. Ralph Hučko: Návrh přípravy porubního bloku č. 320 314-Důl ČSM 
 
2012 Stránka 28 
 
výdušného proudu z pracoviště a při sacím větrání ve vzdálenosti aspoň 3 m od konce 
lutnového tahu a 5 m od vyústění separátně ovětrávaného díla do průchodního 
větrního proudu. Při použití vzducho-elektrických ventilátorů je třeba dodržet ustanovení 
zvláštního výnosu Českého báňského úřadu o povolení používat tento druh ventilátoru.  
           Výdušné větry, které proudí z otvírkových a přípravných důlních děl nových pater, 
musí být v plynujících dolech odváděny přímo do výdušných větrů dolu nebo 
samostatného větrního oddělení. Není-li splnění tohoto požadavku technicky možné, je 
přípustné s povolením vedoucího organizace přivádět výdušný proud do pracovišť 
hořejšího patra. Je-li nutno odplynit důlní díla nového patra, musí být pracoviště v 
příslušném větrním proudu zastavena a pracovníci odvoláni. 
Separátním větráním nesmí být odebráno více než 70 % množství větrů v průchodním 
větrním proudu. 
         Druh separátního větrání, umístění větráků, vyvedení luten do průchodního větrního 
proudu, jejich dotahování k čelbě a spojování a těsnění musí být určeno v technologickém 
postupu. [ 4 ]  
 S ohledem na použitou technologii ražby navrhuji ve všech třech případech použít 
separátní větrání sací. Tento druh separátu je zpravidla používán všude tam, kde je 
prováděna ražba pomocí razícího stroje (kombajnu). Pro přehlednost uvádím parametricky 
seřazené údaje o separátním větrání ve všech třech budoucích d. d. d.: 
 
Separátní větrání d. d. d. 320 334  
 
Druh větrání:                                     sací s chladicím zařízením 
Umístění ventilátoru v PVP:  532 30 min. 5m od kříže 532 30  //  320 334 
                                                            ve směru proudění větrů                                      
Umístění ventilátoru v díle:             - 
Typ tlumičů hluku v PVP:  D800 
Typ tlumičů hluku v díle:            - 
Umístění tlumičů hluku:            1ks na sací a 1ks na výtlačné straně ventilátoru 
 Umístění odprašovacího zařízení: 532 30,  3 m od ventilátoru 
 Typ chladicího zařízení:                   RWK 300 
            Umístění chladicího zařízení:           staničení bude upřesněno na základě měření a   
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                                                                       vyhodnocení mikroklimatických podmínek. 
 
Separátní větrání d. d. d. 320 354  
 
 Umístění ventilátoru v PVP:  320 393/2  min. 5m od kříže 320 393/2  //  320 332 
                                                            ve směru proudění větrů                                      
Umístění ventilátoru v díle:             2x VPAK 630 st. 400 m 
Typ tlumičů hluku v PVP:  D800 
Typ tlumičů hluku v díle:            TLHV 630 
Umístění tlumičů hluku:            1ks na sací a 1ks na výtlačné straně ventilátoru 
 Umístění odprašovacího zařízení: na 320 393/2,  3 m od ventilátoru 
 Typ chladicího zařízení:                    RWK 300 
            Umístění chladicího zařízení:           staničení bude upřesněno na základě měření a   
                                                                      vyhodnocení mikroklimatických podmínek. 
Separátní větrání d. d. d. 320 374,  320 374/1 
 
Umístění ventilátoru v PVP:            320 393/2  min. 5 m od kříže 320 393/2  //  320 332 
                                                           ve směru proudění větrů                                      
Umístění ventilátoru v díle:             2x VPAK 630 st. 400 m v 320 354, 
                                                           2x VPAK 630 st. 20 m v 320 374/1 
Typ tlumičů hluku v PVP:  D800 
Typ tlumičů hluku v díle:            TLHV 630 
Umístění tlumičů hluku:            1ks na sací a 1ks na výtlačné straně ventilátoru 
 Umístění odprašovacího zařízení: na 320 393/2,  3 m od ventilátoru 
 Typ chladicího zařízení:                    RWK 300 
            Umístění chladicího zařízení:           staničení bude upřesněno na základě měření a   
                                                                      vyhodnocení mikroklimatických podmínek. 
         
Pro všechna výše uvedená d. d. d. pak platí tyto společné zásady pro provozování 
separátního sacího větrání: 
· U všech ventilátorů umístěných v hlavním lutnovém tahu musí být zřízeno 
sledování jeho chodu a s vyvedením na CŘS.  
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· Lutnový tah -prodlužovat za postupující čelbou jednotlivými lutnami tak, aby byla 
dodržena max. vzdálenost luten od čelby.  
· Příruby luten spojovat těsně typizovanými spojovacími prvky. Lutnový tah těsnit 
gumovým těsněním, pokud nebude použito gumové těsnění, pak použít větrací 
plátno s páskováním nebo vázacím drátem.  
· Jednotlivé lutny zavěšovat na vázací drát a v rozestupu 12 m na řetěz 8 mm (šroub 
M8).  
· Ústí lutnového tahu chránit proti vniku horniny do luten v případě provádění trhací 
práce.  
· Pro dodržení max. vzdálenosti luten od čelby díla možno použít na vyústění 
lutnového tahu kovovou nebo flexibilní vyztuženou lutnu o průměru 630 mm a 
délky max. 3 m – lutnu teleskopicky vysouvat.  
· Po plném vysunutí lutny Ø 630 mm, ihned nainstalovat lutnu Ø 800 mm. Spoj lutny 
Ø 630 mm a Ø 800 mm trvale dotěsňovat větrním plátnem. 
· Pro možnost použití v případě anomálních stavů mít na čelbě k dispozici přidatné 
větrací zařízení o min. ø 300 mm tvořené min. jednou kovovou nebo „ LUKO“ 
lutnou, umístěnou na výfukové straně s ventilátorem APXV 315 (ventilátor musí 
mít krytí točivé části) nebo vzduchovým ejektorem Js 315 mm. Tento lutnový tah 
musí být od čelby vzdálen max. 2 m.  
· Větrní proud musí být rovnoběžný s osou důlního díla, nesmí být trvale rušen mezi 
ústím lutnového tahu a čelbou a musí směřovat pod strop díla. V případě 
anomálních stavů po dohodě s vedoucím větrání možno instalovat další přidatné 
větrací zařízení na druhý bok díla. 
· Přidatné větrní zařízení bude provozováno současně s provozem razicího kombajnu 
v případech, kdy koncentrace na čelbě bude nad 0,8% CH4 nebo při dovrchní ražbě 
nad 8°nebo v případě vícevýlomů větších než 0,5 m a v případě nařízení THZ nebo 
předáka a v případě přibírky průvodních hornin včetně proplástku. 
 
 4.3.  Hydrogeologická bezpečnostní opatření      
                         
                Hydrogeologická bezpečnostní opatření vycházejí vždy z konkrétní situace 
v předmětné oblasti ražby a v důsledku toho, že ražba je v určitém smyslu jakýmsi 
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průzkumem (tedy vstupem na „neprobádané území“), mohou nastat situace vyžadující 
rychlou reakci na stávající stav a tudíž okamžitou změnu. Obzvláště při ražbě v blízkosti 
stařin (což je případ d. d. 320 354) mohou nastat i havarijní situace, které ovšem díky 
průzkumným vrtům, znalosti dané oblasti a také díky zkušenostem zodpovědných 
pracovníků lze předvídat, a tudíž zavčasu i podchytit jejich nepříznivý vývoj. 
 
Hydrogeologie a opatření v d. d. d. 320 334: 
Charakteristika 
V nadloží, ve sloji č. 30, se nacházejí nezvodněné stařiny porubu č. 300 318. 
Přitékající voda do stařin 300 318 bude odvodňována vrtem z díla č. 300 360. 
· Zvodnění průvodních hornin ani jejich vyjíždění vyloučit nelze. 
Hydrogeologická bezpečnostní opatření 
Po celé délce díla pokládat odpadní potrubí o průměru 100 mm.  
· Čerpací technika: mít na čelbě KDDF-80 po celou dobu ražby. 
· V průběhu ražby lze očekávat pouze průsaky vody - kumulovaná voda v horninách 
neohrozí bezpečnost pracujících a provozu. Nutno však důsledně udržovat 
provozuschopnost čerpací techniky a čidlo havarijní hladiny vody na čelbě. 
· V důsledku průsaků vody, úklonných poměrů sloje a charakteru vrstevních ploch 
nadložních hornin nelze vyloučit vyjíždění průvodních hornin – nutno dbát zvýšené 
opatrnosti při práci.  
· Počínaje staničením 400 m (v úpadní části ražby), ve vzdálenosti max. 10 m od čelby 
instalovat čidlo pro hlídání výšky hladiny vody ve výšce 0,3 m od počvy díla. 
Signalizaci čidla vyvést na stanoviště inspekční služby. 
  
Hydrogeologie a opatření v d. d. d. 320 354: 
Charakteristika 
· Ve staničení 53 m se dílo pravým bokem přiblíží na 10 m celík k likvidovanému 
a inklinometricky zaměřenému vrtu č. 1294-07. Jeho nafárání se nepředpokládá.  
· V nadloží, ve sloji č. 30 (ve vzdálenosti 17 až 20 m), se nacházejí stařiny sloje č. 30. 
Dílo bude vedeno s 3 až 5 m celíkem od stařin porubu č. 320 312. 
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· Předpoklad zvodnění sousedních stařin porubu č. 320 312 je proveden na základě 
znalostí o úklonných poměrech. Předpokládá se zvodnění 3 úseků. 
Maximální tlak na ústí odvodňovacích vrtů nepřevýší 20 kPa.      
· Zvodnění a vyjíždění průvodních hornin ani jejich vyjíždění vyloučit nelze. 
Hydrogeologická bezpečnostní opatření 
· Po celé délce díla pokládat odpadní potrubí o průměru 100 mm. 
· Čerpací technika: čerpací agregát KDDF-80 po celou dobu ražby. 
· Pro práce v blízkosti vrtu č. 1294-07 se žádná hydrogeologická bezpečnostní 
opatření nestanovují. 
· Práce v blízkosti jiných důlních děl 
v stařiny ve sloji č. 30: Pro práce pod stařinama ve sloji č. 30  
v       se  hydrogeologická    bezpečnostní opatření nestanovují. 
stařiny porubu č. 320 312:Při dosažení staničení 40 m a následně v 60 m 
odvrtat pracovníky, provádějící razící práce, odvodňovací vrt č. 1 resp. č. 2. 
Vrt provést rychlovrtkou s následujícími parametry: 90°LB, +10 až 15°. 
Délka vrtu – dle celíku 3 až 5 m. V ražbě je možné pokračovat, pokud přítok 
z vrtu č. 1 resp. vrtu č. 2 nepřesáhne 40 l.min.-1 a současně celkový přítok na 
čelbu nepřekročí hodnotu 100 l.min.-1. Ve staničeních 90 až 120 m odvrtat 
sérii vrtů č. 3 – rychlovrtkou v 10 m intervalech s parametry: 90°LB, + 10 
až + 15°, délky 3 až 5 m (dle celíku).V ražbě je možné pokračovat, pokud 
přítok z posledního odvrtaného vrtu série č. 3 nepřesáhne 40 l.min.-1 a 
současně celkový přítok na čelbu nepřekročí hodnotu 100 l.min.-1.Od 
staničení 390 m až do konce ražby provádět v 10 m intervalech vrty série 
č. 4. Vrty vrtat rychlovrtkou  s parametry: 90°LB, + 10 až + 15°, délky 3 až 
5 m (dle celíku). V ražbě je možné pokračovat, pokud přítok z posledního 
odvrtaného vrtu série č. 3 nepřesáhne 40 l. min.-1  
a současně celkový přítok na čelbu nepřekročí hodnotu 100 l.min.-1. 
Zastavení a povolení razících prací vydává příslušný fárající technický 
dozor, který po vyfárání provede záznam do pochůzkové knihy včetně 
záznamů o provedených vrtech (staničení, směr vrtání, délka vrtu a 
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v případě zvodnění výše přítoku). 
· Práce v blízkosti zvodněných průvodních hornin 
V průběhu ražby lze očekávat pouze průsaky vody - kumulovaná voda v horninách 
neohrozí bezpečnost pracujících a provozu. Nutno však důsledně udržovat 
provozuschopnost čerpací techniky a čidlo havarijní hladiny vody na čelbě. 
· V důsledku průsaků vody, úklonných poměrů sloje a charakteru vrstevních ploch 
nadložních hornin nelze vyloučit vyjíždění průvodních hornin – nutno dbát zvýšené 
opatrnosti při práci.  
· Čidla pro hlídání výšky vodní hladiny 
Počínaje staničením 400 m, ve vzdálenosti max. 10 m od čelby instalovat 
čidlo pro hlídání výšky hladiny vody ve výšce 0,3 m od počvy díla. 
Signalizaci čidla vyvést na stanoviště inspekční služby. 
O případných dalších místech instalace dodatečně rozhodne hydrogeolog 
po dohodě s vedoucím úseku příprav, provádějící razící práce. 
 
Hydrogeologie a opatření v d. d. d. 320 374, 320 374/1: 
Charakteristika 
· Dílo č. 320 374 je raženo jako výchozí prorážka a dílo č. 320 374/1 jako její 
obtínka pro porub č. 320 314, ve 3. kře DP Louky. 
· V okolí předmětných důlních děl se průzkumné vrty nenacházejí. 
· V nadloží, ve sloji č. 30 se nacházejí uzavřené stařiny porubu č. 300 318. 
· Zvodnění důlních děl v blízkosti projektovaných ražeb -na základě znalostí o 
úklonných poměrech se zvodnění nadložních stařin nepředpokládá. 
· Zvodnění a vyjíždění průvodních hornin 
Zvodnění průvodních hornin ani jejich vyjíždění vyloučit nelze. 
Hydrogeologická bezpečnostní opatření 
· Po celé délce díla č. 320 374 pokládat odpadní potrubí o průměru 100 mm. 
· Čerpací technika: agregát KDDF-80 po celou dobu ražby. 
· Pro práci pod stařinami porubu č. 300 318 se hydrogeologická bezpečnostní 
opatření nestanovují. 
· V průběhu ražeb lze očekávat pouze průsaky vody - kumulovaná voda v horninách 
neohrozí bezpečnost pracujících a provozu. Nutno však důsledně udržovat 
provozuschopnost čerpací techniky a čidlo havarijní hladiny vody na čelbě. 
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· V důsledku průsaků vody, úklonných poměrů sloje a charakteru vrstevních ploch 
nadložních hornin nelze vyloučit vyjíždění průvodních hornin – nutno dbát zvýšené 
opatrnosti při práci.  
· Na díle č. 320 374, počínaje staničením 10 m, ve vzdálenosti max. 10 m od čelby 
instalovat čidlo pro hlídání výšky hladiny vody ve výšce 0,3 m od počvy díla. 
Signalizaci čidla vyvést na stanoviště inspekční služby. 
 
  
 4.4.  Ostatní bezpečnostní opatření              
 
Opatření proti zapálení metanovzdušné směsi: 
       Při technologii ražení důlních děl v uhlí s přibírkou hornin II. a III. kategorie   
rozpojovacími orgány razicích kombajnů vzniká nebezpečí zapálení CH4 jiskřením, 
vzniklým třením, horkou plochou a nárazem. Z těchto důvodů je nutno, aby na těchto 
ražbách byla dodržována nutná preventivní opatření při přibírce hornin zařazených do 
kategorií II. a III.  
 
· Kombajn musí být vybaven zkrápěním řezného orgánu provedeným v souladu  
 s Odborným posudkem pro účinnost zařízení ke snižování rizika zapálení  
 metanovzdušné směsi provozem důlních razících strojů a Protokolem o kontrole   
 konstrukčního provedení, vyhotoveným pro daný typ kombajnu a postřiku.   
· Chod rozpojovacího razicího kombajnu musí být automaticky zablokován, 
poklesne-li tlak vody pod stanovenou hodnotu.  
· Vodovodní potrubí musí mít v blízkosti čelby (dle TP) raženého důlního díla 
možnost napojení požárních hadic C-52, které musí být s požadovaným 
vybavením uloženy v hadicové skříni poblíž odbočky.   Důlní požární vodovod, v 
důlních dílech, ve kterých jsou razicími kombajny rozpojovány horniny II. a III. 
kategorie, musí být ukončen „C“odbočkou, která nesmí být ve větší vzdálenosti 
než 40m od čelby (pracoviště). V blízkosti odbočky musí být umístěna hadicová 
skříň.  Délka hadic musí umožnit zásah na čelbě.  
· V blízkosti razicího kombajnu musí být umístěno nejméně 5 ks  ručních hasicích  
 přístrojů schváleného typu pro důlní pracoviště.  
· Zabírka čelby musí být rozpojována řezným orgánem postupně po celém průřezu  
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 důlního díla bez vytváření předstihu v uhlí s výjimkou nutnosti přibírky hornin     
 pomocí trhací práce. Rozpojování průvodních hornin zařazených do II. a III.    
  kategorie uvolněných z vypadnutého nadloží nebo uvolněných trhací práci   
            řeznými orgány razicích kombajnů je nepřípustné. 
· Před každou zabírkou, před manipulací překládání kombajnu pomocí 
rozpojovacího orgánu a po odstávce v průběhu směny, musí být rozpojovací orgán 
razicího kombajnu zkontrolován kombajnérem. Přitom musí zkontrolovat stav 
nožů, vadné vyměnit, chybějící doplnit a zkontrolovat funkci postřikového 
zařízení. Výsledek kontroly musí být zapsán v Provozní knize kombajnu a 1x 
týdně zkontrolován mechanikem úseku. 
· Těsně před spuštěním řezného orgánu razicího kombajnu v nové zabírce nebo po 
odstávce musí být změřena koncentrace CH4 v čelbě v nejvyšším místě v profilu i 
u počvy v čelbě, a ve vzdálenosti 20m od čelby v bocích díla a v profilu. Údaje o 
naměřených hodnotách musí být zaznamenány. 
· Při posunování tělesa kombajnu v profilu díla na čelbě je zpravidla využíváno 
ramene kombajnu s rozpojovacím orgánem jako podpěry pro posun tělesa 
kombajnu. Přitom není zajištěn nutný postřik vody na řezný orgán. V případě 
zvýšeného výstupu metanu z uhlí a horniny na počvě a možnosti posunu 
rozpojovacího orgánu právě v místě, kde je vysoký obsah   
            křemičitých látek v hornině, dochází k zapálení metanu.  
 K zamezení vzniku této nebezpečné události se stanoví:  
 - detailní měření koncentrace metanu interferometrem v celém profilu čelby  
  raženého díla, zejména v místě rozpojovacího orgánu, před každou operací  
  kombajnu pomocí ramene s řezným orgánem. 
 -  po celou dobu manipulace překládání kombajnu zajistit u řezného orgánu  
  jeho zchlazování postřikem.  
§ Při ražení důlních děl v uhlí s přibírkou hornin II. a III. kategorie rozpojovacími 
orgány razicích kombajnů musí být ve vzdálenosti max. 10m od čelby raženého d. 
d. d. připraveny zavodněné hadice C-52 dostatečné délky s proudnicí a napojena na 
požární vodovod tak, aby umožňovala okamžitý zásah na čelbě daného d. d. d. 
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Protizáparová opatření: 
 Při vedení důlních děl ve slojích náchylných k samovznícení uhlí je nutno dodržet           
  následující technicko-bezpečnostní a protizáparová opatření: 
  
v vytvořit podmínky pro inertizaci důlního ovzduší dusíkem. 
v při ražbě důlního díla musí být neprodleně vyplňovány volné prostory za 
výztuží důlního díla. 
v razit bez ponechání uhlí ve stropu díla, místa s ponechaným uhlí ve stropě 
díla zřetelně označit, evidovat (OMG) a v průběhu ražby denně kontrolovat 
technickým dozorem se záznamem do pochůzkové knihy. Vrty, prováděné 
v rámci protiotřesové prevence, které nebyly využity pro OOTP musí být 
utěsněny- likvidovány foukaným pískem. 
v v případě tvoření vícevýlomů v bocích a stropě díla během ražby provádět 
zajišťování zavrtáváním svorníků, železných tyčí (roxorů), zpevňovat 
předpolí ražby lepením bezprostředního nadloží, zpevňování uhelného pilíře 
lepením, vzniklé výlomy zakládat neprodleně pytlovaným materiálem nebo 
dle zpracovaného projektu asanace, zhustit osovou  vzdálenost budování.  
v v případě vytvoření vícevýlomů při přechodech tektonických poruch, 
ponechaného uhlí nad stropem důlního díla, geologicky a geomechanicky 
rozrušeného pilíře jako základní prevenci provést zamezení přístupu kyslíku 
k místu samovznícení nástřikem pomocí rychletuhnoucí hmoty se zajištěním 
odběru vzorků z těchto míst. Další způsob utěsnění provádět podle 
zpracovaného projektu asanace. Projekt asanace bude upřesněn na základě 
místních důlně geologických podmínek. 
v důlní dílo ukončené ražby zapažit a zajistit proti ujíždění a vypadávání 
horniny. 
v  v případě nepříznivých výsledků vývinu kysličníku uhelnatého budou další 





Bc. Ralph Hučko: Návrh přípravy porubního bloku č. 320 314-Důl ČSM 
 
2012 Stránka 37 
 
5. Technicko-ekonomické zhodnocení návrhu  
 
ü délka přípravných důlních děl                                                     1 287 m  
ü směrné číslo příprav                                                              4,11 m/1000 t 
ü průměrné osobní náklady na 1 m ražby                                  29 600,-Kč 
ü průměrné materiálové náklady na 1 m ražby                         36 200,-Kč  
ü průměrné náklady celkem na 1 m ražby                                 65 800,-Kč  
ü celkové náklady na ražbu (obfárávku)                            84  684 600,-Kč  
 
Plánovaný porubní blok č. 320 314 bude mít cca 315 m směrné délky s čistou 
mocností cca 3,1 m, rubatelnou plochu cca 61 400 m2 a bude tedy možno z něj teoreticky 
vytěžit cca 230 000 t koksovatelného uhlí.  
 
Pokud uvážíme cenu za jednu tunu 3250 Kč, dojdeme snadno výpočtem k výsledné 
částce 747 500 000 Kč, od které je ovšem nutno odpočítat náklady výše uvedené náklady 
vynaložené na ražbu a samozřejmě také další nákladové položky související vybavováním, 
těžbou, energiemi atd. [ 10 ]   
 
V celé této práci se však jedná pouze o modelové ceny, a tudíž výše uvedené 
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Ve své diplomové práci jsem měl za úkol navrhnout způsob a technologii přípravy 
porubního bloku č. 320 314 Dolu ČSM. Vycházeje ze zásad pro zpracování diplomové 
práce jsem postupně zpracovával jednotlivé a dílčí kapitoly takto:  
§ v úvodu jsem stručně charakterizoval Důl ČSM. 
§ v kapitole č. 1 jsem popsal geologii Dolu ČSM a charakteristiku předmětné sloje, 
což je 32. sloj 3. kry. 
§ ve 2. kapitole jsem v návaznosti na stávající důlní díla a pravděpodobnou 
technologii budoucího porubu navrhnul způsob otvírky pro porubní blok č. 
320 314. 
§ ve 3. kapitole jsem navrhnul realizaci přípravných děl výše uvedeného bloku, tedy 
použitou technologii, strojní zařízení i profily, včetně výpočtů únosnosti výztuže. 
§ v kapitole č. 4 rozpracoval základní bezpečnostní opatření, vycházeje především z 
vyhlášek OBÚ č. 22/1989 Sb., ČBÚ č. 659/2004 Sb. a ČBÚ č. 165/2002 Sb. 
§ -v kapitole č. 5 jsem stručným způsobem provedl technicko-ekonomické 
zhodnocení svého návrhu s použitím běžně dostupných dat. 
 
Ve svém návrhu jsem vycházel z ekonomicko-hospodářských možností Dolu ČSM, 
zároveň jsem se však snažil klást důraz na bezpečnost provozu a dostupnost uvedených 
technologií.  
 
V závěru své práce chci touto cestou poděkovat všem pedagogům Institutu 
hornického inženýrství a bezpečnosti za předané znalosti a vědomosti při studiu a zvláště 
pak vedoucímu mé diplomové práce prof. Ing. Vlastimilu Hudečkovi, CSc.  Dále bych rád 
poděkoval svému konzultantovi Ing. Antonínu Baselidesovi a všem zaměstnancům Dolu 
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